

U70/78-96/2010
U60/63-12010

| | |
|--|------------------|
| Hévíz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. | |
| Dátum: | 2010. június 10. |
| Szám: | U60/63-2 |
| Mell: | |
| Mi: | |

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában projekt e szerződés szerinti feladataira

MÓDOSÍTÁSA

2010. június 10.

Amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzata

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

bankszámlaszám: 11749039-15432429

adószám: 15432429-2-20

elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu

képviselőként Vértés Árpád polgármester

elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

cégjegyzékszám: 19-09-505889

adószám: 12656189-2-19

bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001

elérhetőség: 87/510-953, info@szlbau.hu

képviselőként: Szencz Lajos ügyvezető igazgató

elérhetőség: 87/510-953, info@szlbau.hu


mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**),


mind ketten együtt (a továbbiakban: **Felek**)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, ezen időponttól a jövőre nézve hatályosan:

1. A Felek között 2010. február 1-jén vállalkozási szerződés került megkötésre a „gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában projekt e szerződés szerinti feladataira”.
2. A Megrendelő és a Vállalkozó az 1. pont szerint körülírt szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés Hévíz belváros) ezen, szerződés szerinti tartalommal módosítják, kijelentve, hogy a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros e szerződéssel nem módosított, vagy hatálytalanított részei közöttük továbbra is hatályosak.
3. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros II. 1. pontját a következők szerint módosítják:

„1. A Befizetési határidő: 2010. augusztus 20.”


Vértés Árpád
Megrendelő képviselőként


Szencz Lajos
Vállalkozó képviselőként

4. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros II. 2. pontját a következők szerint módosítják:

„2. Részhatáridő: Az összefüggő sétálóövezet kialakításának és a csapadécsatorna hálózat átépítésének teljesítési véghatárideje: 2010. július 30. napja. A Rózsakert komplexum (mely magában foglalja a kulturális központot és az ivócsarnokot is) belső építészeti kiviteli tervének elkészítési határideje 2010. június 15., a külső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. július 30. napja. A Rózsakert komplexum belső építési munkáinak teljesítési véghatárideje: 2010. augusztus 20.”

5. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros II. 3. pontját a következők szerint módosítják:

„3. A vállalt teljesítési szakaszokat (részteljesítés), határidőket (a műszaki és pénzügyi ütemezést) részletesen ezen szerződés 1. számú melléklete szerint módosítják és azt a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés 3. számú mellékleteként kezelik.”

6. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros III. 1. pontját a következők szerint módosítják:

„1. A kivitelezést az átadott engedélyes és kivitelezési dokumentáció alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt hatósági engedélyekre és közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra, a következő módosítások figyelembe vételével, amelyeknek vállalkozói díj, pótmunka vonzatát is ezen szerződés tartalmazza:

a) az út és járda pályaszerkezet módosítását a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft, 2. számú mellékletként csatolt 2010.05.06.-án kelt, pályaszerkezet kialakítás - tervezői állásfoglalása alapján valósítja meg a Vállalkozó;


b) az Erzsébet királyné utcában, a fasor ültető gödreinek módosítását a fasor elhelyezését a fák ültetését (gyökérvédő fóliával) a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft 3. számú mellékletként csatolt 2010.05.10-én kelt, fa ültető gödrök - tervezői állásfoglalása alapján valósítja meg a Vállalkozó;


c) a Rózsakert komplexumban kiépített lift pincszintre történő kiépítését módosítják, a lift a földszintről indul, ezért a Vállalkozó az általa a lift engedélyes terveit saját költségén elkészíti és Megrendelőnek átadja engedélyeztetésre.

d) a Rózsakert komplexumban a földszint beton falainak tervezett ablakait, műszaki megvalósíthatatlanságból a felek elhagyják, a földszint világítás technikáját a megfelelő megvilágítás érdekében a Vállalkozó ennek megfelelően köteles kiépíteni;

e) ezen, műszaki módosításokat a megvalósulási terveken a Vállalkozó köteles feltüntetni;

f) a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés III/14. pontjában körülírt tervek közül az Organizációs tervet, ezen szerződés 4. számú melléklete szerint módosítják és azt a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződés 4. számú mellékleteként kezelik.”


Vértés Árpád
Megrendelő képviselőjében


Szencz Lajos
Vállalkozó képviselőjében

7. A Vállalkozási szerződés Hévíz belváros IX. 2. pontja alapján a pótmunkára a felek a következőképpen állapodnak meg: a pótmunka megnevezését, műszaki tartalmát, elvégzésének határidejét és a vállalkozási díját (nettó: 28.868.133 Ft, azaz nettó huszonnyolcmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-százharminchárom forint) munkanemenként ezen szerződés 5. számú melléklete rögzíti.

8. A Felek a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros IX. 2. pontjának következő szövegrészét, az alábbiak szerint módosítják:

„2. Megrendelő helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor építési naplóban kerül rögzítésre.

Megrendelő képviselője:

Név: Babics Tamás Városfejlesztési és Építésügyi osztályvezető
Tel/fax.83/500-831, 30/678-1984,
E-mail: babics.tamas@hevizph.hu.”

9. A Felek megállapodnak, hogy egyebekben a pótmunka megrendelés teljesítésére, minőségére a Vállalkozási szerződés Hévíz belváros rendelkezéseit alkalmazzák.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos polgári törvénykönyv illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


11. A szerződés a Kbt 99/A.§ (2) bekezdése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján a megkötését követően haladéktalanul köteles közzétenni. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

12. Jelen szerződés hét eredeti példányban készült, melyből három példány a Megrendelő, három példány pedig a Vállalkozó birtokában marad. A szerződés egy eredeti példányát a műszaki ellenőr kapja.

13. A Vállalkozási szerződés Hévíz belváros szerződést módosító szerződés megkötésére, a Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2010. (V.18.) KT határozattal adott felhatalmazást.

A felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2010. június 10.



Vértés Árpád
Vértés Árpád
Polgármester

2. Megrendelő képviselőként

Vértés Árpád
Megrendelő képviselőként

Szencz Lajos
ügyvezető
Vállalkozó képviselőként


Szencz Lajos
Vállalkozó képviselőként


A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:


dr. Tüske Róbert
jegyző

Melléletek:

1. A vállalt teljesítési szakaszokat (részteljesítés), határidőket (a műszaki és pénzügyi ütemezés).
2. Az út és járda pályaszerkezet módosítását a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft., 2010.05.06.-án kelt, pályaszerkezet kialakítás - tervezői állásfoglalása.
3. Az Erzsébet királyné utcában, a fasor ültető gödreinek módosítását a fasor elhelyezését a fák ültetését (gyökérvédő fóliával) a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft., 2010.05.10-én kelt, fa ültető gödrök - tervezői állásfoglalása.
4. A módosított Organizációs terv
5. A pótmunka megnevezése, műszaki tartalma, elvégzésének határideje és a vállalkozási díja.


Vértés Árpád
Megrendelő képviselőként


Szencz Lajos
Vállalkozó képviselőként