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K I V O N A T
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. szeptember 13-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2021. (IX. 13.) határozata
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete A „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című, TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosítószámú projektben a „FITOTRON-SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60., (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosításának aláírására a kivitelezési határidő 40 nappal történő meghosszabbítására felhatalmazza polgármestert. 

2. A Képviselő-testület a szerződés módosítás során a vállalkozó által felvetett tervhiányokra vonatkozó indokokat és 42 nap többlet késedelmet nem látta megalapozott szerződés módosítási indoknak, ezért azt nem fogadta el.

3. A Képviselő-testület felhívja a kivitelezést végző Vállalkozót a projekt mielőbbi befejezésére.

Felelős:           Papp Gábor polgármester




dr. Fröhlich Klára ügyvéd, közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő:    
azonnal és 2021. szeptember 17.

4. A Képviselő-testület felkéri és megbízza dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a módosító szerződést szövegezze meg, azt közbeszerzési jogi vonatkozásban vizsgálja meg és a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról. 


Felelős:     
dr. Fröhlich Klára ügyvéd, közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő: 
2021. szeptember 19.

Hévíz, 2021. szeptember 13.

  (dr. Tüske Róbert) sk.

 
 
(Papp Gábor) sk.



  jegyző




   polgármester
Hévíz, 2021. szeptember 13.
A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet



HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL


8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.












