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K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 3-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (II. 3.) határozata
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2022. (IX. 13.) határozatával jóváhagyta a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában a vállalkozási szerződés 3. számú – még függőben lévő - módosítását. A módosító szerződés az Irányító hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően, továbbá az igényelt bruttó 224.505.658,-Ft többlettámogatás rendelkezésre állását követően léphet hatályba. A KFF vizsgálat folyamatban és a többlettámogatási kérelem még elbírálás alatt van, emiatt és a kivitelezés alátámasztott időigénye miatt a vállalkozási határidő módosítása szükséges.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak miatt a 158/2022. (IX. 13.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Képviselő-testület elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 221 nappal történő meghosszabbítását, mely 221 napos határidő hosszabbítás a csatolt szerződésmódosítás III.3. pontja szerint lép hatályba.”
3. A Képviselő-testület a vállalkozási szerződés 158/2022. (IX. 13.) határozattal jóváhagyott – függőben lévő 3. módosítását – ezen határozatával az előterjesztéshez csatolt vállalkozási szerződés 3. számú módosítás jóváhagyásával módosítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Irányító hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását és a pótmunkához szükséges többlet forrás rendelkezésre állását és a támogatási szerződés meghosszabbítását követően aláírja.
4. A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. október 31-ig.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyásra terjessze az Irányító Hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) elé, továbbá a végrehajtás érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
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