[image: image1.wmf]
K I V O N A T
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2020. (III. 25.) határozata
Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:

1. A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében (Festetics sétány) az előterjesztés szerinti pótmunkák elvégzését elrendelem.
2. A vállalkozási szerződés módosítását a módosított szerződéskötés hatályba lépését követő 60 napos befejezési határidővel elfogadom, nettó 9 042 268-Ft + fordított Áfa bruttó11.483.680,-Ft pótmunka díjjal.

3. A kivitelezéshez szükséges bruttó 11.483.680,-Ft költséget, Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet felhalmozási tartalék terhére biztosítom.
4. A csatolt 1. számú kivitelezési szerződés aláírásának előkészítését elrendelem.
5. A döntés az előterjesztésben megfogalmazottak alapján a 2-3. pont szerint módosítja a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testültének e tárgyban hozott 51/2020. (III.19.) határozatát.
 Felelős: 
Olt István osztályvezető

 
 Határidő: 
2020. március 31.

Hévíz, 2020. március 25.
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Hévíz, 2020. március 25.
A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet
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